



Управление образования городского округа Дегтярск

ПРИКАЗ

«25» декабря 2020 г.

№ 192

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в 2021 году центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 23»

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2020 № 674-РП «О создании в Свердловской области в 2021-2023 годах центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 04.12.2020 № 887-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Свердловской области в 2021 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в целях совершенствования условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по созданию в 2021 году центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр «Точка роста») в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 23» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования



С.В. Лаптева

Приложение
к приказу Управления образования
городского округа Дегтярск
от 25.12.2020 № 192

План мероприятий («дорожная карта») по созданию в 2021 году центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 23»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Издание локального нормативного акта о создании Центра «Точка роста»	Не позднее 1 февраля 2021 года	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»
2.	Издание локального нормативного акта о назначении руководителя Центра «Точка роста» (куратора, ответственного за функционирование и развитие)	Не позднее 1 февраля 2021 года	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»
3.	Утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста».	Не позднее 1 февраля 2021 года	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»
4.	Создание раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательной организации	Не позднее 1 марта 2021 года	Руководитель Центра «Точка роста»
5.	Включение в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»	Март 2021 года	Лаптева С.В., начальник Управления образования
6.	Заключение соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа Дегтярск о реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»	Не позднее 16 апреля 2021 года	Лаптева С.В., начальник Управления образования
7.	Приведение помещений, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста», в соответствии с руководством по проектированию центров «Точка роста», утвержденным федеральным оператором центров «Точка роста»	С 1 апреля 2021 года	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»

8.	Завершение работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствии с руководством по проектированию центров «Точка роста», утвержденным федеральным оператором центров «Точка роста»	До 20 августа 2021	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»
9.	Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам детей и взрослых в МБОУ «СОШ № 23»	С 1 марта по 20августа 2020	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»
10.	Проведение мониторинга о ходе переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам детей и взрослых в МБОУ «СОШ № 23»	Ежемесячно, начиная с марта 2021 года	Дьякова Н.В., зам. начальника Управления образования
11.	Направление заявки на повышение квалификации педагогов, планирующих работать в Центре «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора центра «Точка роста»	В сроки, установленные Федеральным оператором	Окунева И.А., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 23», Капустина О.В., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 23»
12.	Участие педагогов центра «Точка роста» в образовательных сессиях по программам, реализуемым федеральным оператором центра «Точка роста» в дистанционном и очном форматах	По графику	Окунева И.А., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 23», Капустина О.В., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 23»
13.	Назначение сотрудников Центра «Точка роста», успешно завершивших обучение по программам из реестра федерального оператора центра «Точка роста»	До 25 августа 2021	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»
14.	Утверждение расписания занятий Центра «Точка роста»	До 25 августа 2021 года	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»
15.	Представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области информационной справки о готовности Центра «Точка роста» к открытию	Не позднее 30 августа 2021 года	Дьякова Н.В., зам. начальника Управления образования
16.	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	1 сентября 2021 года	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»
17.	Информационное освещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» начала работы Центра «Точка роста»	1 сентября 2021 года	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»

18.	Мониторинг выполнения показателей, отражающих качественные изменения, результативность реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»	Ежемесячно	Дьякова Н.В., зам. начальника Управления образования
19.	Заключение в автоматизированной информационной системе управления проектной деятельностью в Свердловской области (АИС УПД СО) соглашений о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», связанных с созданием и деятельностью Центра «Точка роста» между руководителем регионального проекта «Современная школа» и Администрацией городского округа Дегтярск	В сроки, установленные Министерством экономики и территориального развития Свердловской области	Лаптева С.В., начальник Управления образования
20.	Предоставление ежемесячной отчетности о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в АИС УПД СО	В сроки, установленные Министерством экономики и территориального развития Свердловской области	Дьякова Н.В., зам. начальника Управления образования
21.	Подготовка отчетной информации по запросу Министерства образования и молодежной политики о ходе реализации и достижении показателей мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»	В сроки, установленные соответствующими запросами	Лаптева С.В., начальник Управления образования, Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»
22.	Заключение договоров между ГАОУ ДПО СО «ИРО» и МБОУ «СОШ № 23» о передаче средств обучения и воспитания в безвозмездное пользование	До 31 мая 2022 года	Чернышев Ю.Н., директор МБОУ «СОШ № 23»